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Das vorliegende Musterdokument ist im Rahmen eines konkreten Projektes gewerke-, aufga-
ben- und auftragsspezifisch anzupassen. Allein die im Rahmen der Vergabe herausgegebenen 
projektspezifischen Unterlagen sind als verbindlich anzusehen. Durch den Abruf/Download 
kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Herausgeber zustande, inso-
weit fehlt es am Rechtsbindungswillen des Herausgebers. Die vorliegende Präsentation/Muster-
dokument ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG, GB Fahrweg steht an diesen Un-
terlagen das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der 
Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung durch die ge-
schäftsverantwortliche Stelle. Hinweise: Aus Gründen der Lesbarkeit gelten sämtliche Perso-
nenbezeichnungen gleichermaßen für alle Geschlechter. Inhaltliche Änderungen und Designan-
passungen an den Unterlagen sind nicht gestattet. Eine Weiterverwendung einzelner Passagen 
der Unterlagen in einem anderen Kontext ist nicht gestattet. Eine interne / externe Verteilung ist 
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Version 
Änderung 
durch 

Beschreibung Datum 

1.0 I.NGXBIM  Finaler Entwurf zur Abstimmung 23.10.2018 

1.1 I.NGXBIM  Überarbeitung mit Input aus BAC und nach Abstimmung mit I.NP 22.05.2019 

2.0 I.NGXBIM  Überarbeitung nach Abstimmung mit HLI, Erstveröffentlichung im 
Prozessportal 31.05.2019 

3.0 I.NGM 1 (B) Überarbeitung mit Input aus BAC Recall und TP3 und TP4 09.06.2020 

4.0 I.NIG 13  
Überarbeitung mit Input aus BIM-Musterprojekt; Redaktionelle Ände-
rungen 

15.03.2021 

5.0 I.NIG 13  
Überarbeitung mit Input von SP zur mdQS; Integration Anlage 20; In-
put BAC, Redaktionelle Änderungen 

10.12.2021 

5.1 I.NIG 12  
Integration Fachmodell Umwelt und Baugrund; Überarbeitung Datei-
namenskonvention, Einbindung SOM 2.1, Integration BIM-Ziele der 
DB Netz AG, Redaktionelle Änderungen 

17.02.2023 

6.0 I.NIG 12  
Grundsätzliche Überarbeitung und Erweiterung für Lph. 5,8, Einbin-
dung Modelllieferliste; Redaktionelle Änderungen 

21.12.2023 

6.1 I.IIG.12 
Ergänzung mit detaillierteren Ausfüllhinweisen und Möglichkeit er-
gänzt, einen inhaltlich reduzierten Fach-BAP zu erstellen. 

20.05.2024 

6.2 I.IIG.12  
Redaktionelle Anpassung, Konsolidierung mit Referenzdokument 
AIA 

02.08.2024 

6.3 I.IIG.12 
Redaktionelle Anpassung, Konsolidierung mit Referenzdokument 
AIA 

30.07.2025 

6.4 V.IIG.12 
Redaktionelle Anpassung, Konsolidierung mit Referenzdokument 
AIA 

14.01.2026 

 
 

Revision Änderung durch Beschreibung Datum 

01 
<Text> 

Bearbeitung BAP zum Angebot 
<Text> 

02 
<Text> 

Erste Überarbeitung AG 
<Text> 

03 
<Text> <Text> <Text> 

<Text> <Text> <Text> <Text> 

 
 
Ergänzungen, Änderungsvorschläge sowie Anmerkungen bitte per Mail an: 
 

Name OE E-MAIL 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 

Interner Bearbeitungshinweis: 

Das vorliegende Dokument ist eine Bearbeitungshilfe zur Erstellung des BAP.  Im Rahmen 
der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen ergänzt der AG projektspezifisch die erforderli-
chen Angaben im BAP auf Grundlage der AIA. Dieses Dokument wird den Ausschreibungs-
unterlagen zur Bearbeitung durch den AN beigelegt. Dieser erste, vom AN bearbeitete BAP 
ist ein Wertungskriterium für die Zuschlagserteilung. Die detaillierten Wertungskriterien sind 
in den Bewerbungsbedingungen niedergeschrieben. Im weiteren Projektverlauf ist der BAP 
ein kontinuierlich während der Projektlaufzeit fortzuschreibendes Dokument. Der BAP wird 
nicht als Vertragsbestandteil vereinbart. 
 
Formatierung    Beschreibung 
<Text>      Platzhalter - Inhalte sind entsprechend zu ergänzen. 
Kommentar     Bearbeitungshinweis. Diese sind nach Abschluss der Bearbeitung zu löschen 
Diesen Bearbeitungshinweise nach Abschluss der Bearbeitung löschen! 
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 Einleitung 

1.1 Ziel des BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) 

Variante 1 (BAP) 
Im BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) beschreibt der AN, wie er die Anforderungen aus den 
AIA im Projekt umsetzt. Der BAP dokumentiert die Festlegungen zur gemeinsamen Zusammen-
arbeit zwischen allen Projektbeteiligten. Der BAP ist ein „lebendes“ Dokument, welches kontinu-
ierlich während der Projektlaufzeit fortgeschrieben wird. 

oder 

Variante 2 (Fach-BAP) 
Der Fach-BAP ist von jedem AN auszufüllen, der nicht mit der BIM-Gesamtkoordination beauf-
tragt ist. 
Im Fach-BAP beschreibt der AN, wie er die Anforderungen aus den AIA für sein spezifisches 
Gewerk im Projekt umsetzt. Dieses dient als Ergänzung für den BIM-Abwicklungsplan (BAP), 
welcher vom BIM-Gesamtkoordinator zu erstellen ist. Zur Gewährleistung der Leistungserbrin-
gung mit der BIM-Methodik und Sicherstellung der Schnittstellenkompatibilität der separat ver-
gebenen Gewerke, welche nicht beim AN des BIM-Gesamtkoordinators enthalten sind, dient 
dieser Fach-BAP. Die Inhalte werden vom BIM-Gesamtkoordinator im BAP übernommen oder 
als Anlage des BAP beigefügt. Im weiteren Projektverlauf kann der Fach-BAP kontinuierlich, 
aber mind. zu Beginn jeder Leistungsphase, fortgeschrieben und in den BAP übertragen 
und/oder angehängt werden. 

1.2 Allgemeine Angaben zum Projekt 

Projekt:      <Projektbezeichnung> 

Projektnummer:   <Projektnummer> 

Auftraggeber: <OE-Name> 

 <Adresse> 

 … 

 … 

Projektleiter: <Name / OE / Tel. / Email> 

Projektbeschreibung:  <Kurzbeschreibung> 

Leistungsumfang des AN: <Angabe Gewerk> 

      <Kurzbeschreibung zum beauftragten Leistungsumfang> 

Leistungsphasen des AN: <Text> 

1.3 BIM-Ziele des Projekts 

▪ <Text> 

▪ <Text> 

1.4 BIM-Anwendungsfälle (AWF) der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg 

Folgende AWF sind durch den AN umzusetzen: 

▪ <Text> 

▪ <Text>  
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 Organisation im Projekt 
In diesem Kapitel werden die BIM-spezifischen Rollen bzgl. ihrer Tätigkeiten und Verantwortung 
beschrieben.  
Auf Basis des Organigramms der Projektorgnisation benennen AG und AN folgende 
Ansprechpartner in den jeweiligen Rollen:  

Rolle Name Email Telefon/Mobil Firma/Abteilung 

Projektleiter  
 

M.Mustermann M.Mustermann@deut-
schebahn.com 

069 xxx 
0152 xxx 

DB InfraGO AG, 
Geschäftsbereich 
Fahrweg 
I.NG-x 

BIM Manager <Text> <Text> <Text> <Text> 

BIM Gesamtkoordi-
nator 

<Text> <Text> <Text> <Text> 

BIM Koordinator KIB <Text> <Text> <Text> <Text> 

BIM-Koordinator 
BÜW 

<Text> <Text> <Text> <Text> 

Tabelle 1: Ansprechpartner 

Bei Änderungen informieren sich AG und AN unverzüglich. 

2.1 Besprechungswesen 

Für das Projekt werden folgende Besprechungstermine unter Nutzung moderner Kommunikati-
onsmedien <Text> vereinbart. 
 

Bezeichnung Lph. Frequenz Beteiligte Ort 

BIM-Projektauftaktworkshop <Text> <Text> <Text> <Text> 

Besprechung und Finalisie-
rung BAP 

<Text> <Text> <Text> <Text> 

Modellbasierte (mb) Pla-
nungsbesprechung (VDR) 

<Text> <Text> <Text> <Text> 

Modellbasierte Baubespre-
chung 

<Text> <Text> <Text> <Text> 

<Text> <Text> <Text> <Text> <Text> 

Tabelle 2: Besprechungen 

2.2 Rollen und Verantwortlichkeiten 

2.2.1 BIM-Manager (AG) 

<Text> 

 

2.2.2 BIM-Informationsmanager (AG) (derzeit bei der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich 
Fahrweg noch nicht benannt) 

<Text> 

 

2.2.3 BIM-Gesamtkoordinator (AN) 

<Text> 
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2.2.4 BIM-Koordinator (AN) 

<Text> 

 

2.2.5 BIM-Koordinator BÜW (AN) 

<Text> 

 

2.2.6 BIM-Modellautor (AN) 

<Text> 
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 Prozesse  
In diesem Dokument wird der Begriff „Prozesse“ synonym für Arbeitsabläufe verwendet.  

3.1 Daten- und Informationsmanagement  

Die Aufgaben und Verantwortungen bei der Administration und Nutzung der gemeinsamen Da-
tenumgebung (Common Data Environment kurz CDE) teilen sich wie folgt auf: 

Rolle Name Aufgabe Verantwortungsbereich 

BIM-Manager <Text> <Text> <Text> 

<Text> <Text> <Text> <Text> 

<Text> <Text> <Text> <Text> 

Tabelle 3: Verantwortlichkeiten CDE 

 

3.2 modellgestützte Qualitätssicherung 

 
<Text> 
 

Abbildung 1: Erstellung und Qualitätssicherung Modelle durch den AN und AG bis zum Ende der Lph. 

 
 

3.3 Fachmodell erstellen 

<Text> 

 

3.4 Koordinationsmodell erstellen 

<Text> 

 

3.5 Kollisionsprüfung durchführen 

<Text> 

 

3.6 Modellbasierte Projektbesprechung (VDR und mb Baubesprechung)  

Für das Projekt werden folgende modellbasierten Projektbesprechungen unter Nutzung moder-
ner Kommunikationsmedien <Text> vereinbart.   

 

Bezeichnung Lph. Frequenz Beteiligte Ort 
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VDR 1 <Text> <Text> <Text> <Text> 

VDR 2 
<Text> <Text> <Text> <Text> 

mb Baubesprechung 1 
<Text> <Text> <Text> <Text> 

mb Baubesprechung 2 <Text> <Text> <Text> <Text> 

<Text> <Text> <Text> <Text> <Text> 

 Tabelle 4: Besprechungen 

 

3.7 Freigabe durch den AG 

Vor dem Übergang in den Status „veröffentlicht“ erfolgt die Freigabe der Lieferobjekte durch 

den AG. Der AG lässt sich hierfür die Dokumentation der Qualitätssicherung des AN vorlegen 

und prüft die Lieferobjekte stichprobenartig.  
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 Softwareeinsatz 
In diesem Kapitel werden die einzusetzenden Softwareanwendungen für das Projekt und die 
Interaktionen untereinander beschrieben. Die Angaben spiegeln den aktuellen Erkenntnisstand 
wider und werden im Projektverlauf ergänzt und ggf. angepasst. 
 
Die im Projekt eingesetzte Software ist in der nachfolgenden Tabelle zu benennen. 
Zweck Software Datenformat Version 

Visualisierung <Text> <Text> <Text> 

<Text> <Text> <Text> <Text> 

Tabelle 5: Übersicht der eingesetzten Software 

 

Für Vermessungsleistungen sind zusätzlich Informationen zu den Vermessungsinstrumentarien 
hier zu hinterlegen. 

Zweck Hardware Standardabweichung Spezifika 

Laserscan (Entwurfs-
vermessung) 

<Text> <Text> <Text> 

<Text> <Text> <Text> <Text> 

 

4.1 BIM-Software  

<Text> 

 

4.2  Einsatz einer CDE / Projektkommunikationsplattform 

<Text> 

Benutzerrollen in CDE der DB 
InfraGO AG, Geschäftsbereich 
Fahrweg 

Name (Nutzer) Berechtigungs-
stufe 

Gewerk Unternehmen 

BIM-Gesamtkoordinator <Text> <Text> <Text> <Text> 

<Text> <Text> <Text> <Text> <Text> 

Tabelle 6: Übersicht Benutzerrollen in der CDE 

 

4.3 Datenaustauschformate 

<Text> 

 

4.4 Nomenklatur 

<Text> 
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 Anforderungen an Struktur, Daten und Modelle 

5.1 Anforderungen an Modelle 

<Text> 

 

 

5.2 Modellstruktur und Attribuierung 

<Text> 
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 Datenübergabe und lieferbare Leistungen 

6.1 Datenübergabe durch den AG  

Der AG übergibt zu Beginn des Projekts dem AN die folgenden Daten als Grundlage für die 
Leistungserbringung. 
Nr. Beschreibung Überga-

beobjekt 
Erstell-
datum 

Datenformat Lieferant  Daten-
quelle 

Lieferda-
tum 

… <Text> <Text> <Text> <Text> <Text> <Text> <Text> 

… <Text> <Text> <Text> <Text> <Text> <Text> <Text> 

…        

…        

Tabelle 7: Datenübergabe durch den AG 

 
 

6.2 Lieferbare Leistungen durch den AN  

<Text> 

Tabelle 8: Lieferbare Leistungen durch AN 

Beschreibung Erstelldatum Lieferintervall Datenformat Software Datenquelle 

<Text> <Text> <Text> <Text> <Text> <Text> 

<Text> <Text> <Text> <Text> <Text> <Text> 

<Text> <Text> <Text> <Text> <Text> <Text> 

…      

…      
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Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Begriff ggf. deutsche Übersetzung 

AG Auftraggeber  

AIA Auftraggeber-Informations-Anforderungen  

AN Auftragnehmer  

BAP BIM-Abwicklungsplan  

BIM Building Information Modelling  

CAD Computer-aided Design 
Computer unterstütztes Ent-
werfen 

CDE Common Data Environment gemeinsame Datenumgebung 

DB Deutsche Bahn  

GIS Geographisches Informationssystem  

mb  modellbasiert  

VR I Vorstandsressort Infrastruktur  

<Text> <Text> <Text> 

 

 

 

 


